



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПРОТОКОЛ № 3

по чл.56, ал.1-3 от ППЗОП на комисията, назначена със Заповед № 1357 /15.12.2016 г. на Кмета на Община Севлиево, със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения, за изпълнение на обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари в гр.Севлиево" открита с решение № 1237 от 15.11.2016 г. на Кмета на Община Севлиево, публикувана с уникален № 00189-2016-0019 на поръчката в РОП.

Днес, 06.01.2017 год. (петък) Комисията, назначена със Заповед № 1357/15.12.2016 г. на Кмета на Община Севлиево, в състав:

Председател: Невена Тодорова - Зам.-кмет на община Севлиево

и членове:

1. инж. Николай Лалев – Гл.експерт „Транспортно строителство и БД“ в дирекция ТСУ
2. инж. Виолета Монева – Главен юрисконсулт в Община Севлиево,

се събра в 09:00 часа в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево, за да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения, за изпълнение на обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари в гр.Севлиево" открита с решение № 1237 от 15.11.2016 г. на Кмета на Община Севлиево, публикувана с уникален № 00189-2016-0019 на поръчката в РОП.


Председателят на комисията откри заседанието - налице е кворум за провеждането му, присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание като разгледа документите по чл.39, ал.2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията взе решение и допусна до следващо участие в процедурата следните участници: **Участник „Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна, Участник „Опел - Нешев“ ООД гр. София и Участник ДЗЗД „Тротоари Севлиево 2017“ гр. Севлиево.** Комисията не допусна до следващо участие в процедурата **„Техно инженеринг София“ ЕАД гр.София.** Мотивите и констатациите на комисията са подробно описани в Протокол № 1, приключен на 21.12.2016г. и Протокол № 2 от 05.01.2017 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията **не разглежда** техническото предложение на отстранения участник **„Техно инженеринг София“ ЕАД гр.София.**

Преди да премине към оценка на техническите предложенията на допуснатите до този етап участници, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали обезпечават качествено изпълнение, отчитайки спецификите ѝ.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения. Критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта - оптимално съотношение качество/цена“, съгласно методиката за оценка, неразделна част от документацията.



Техническите предложения са разгледани по реда на постъпване на офертите, както следва:

I. Участник „Пътища и мостове“ ЕООД гр. Варна е представил Техническо предложение съгласно изискванията на Възложителя.

Техническо предложение – ТО = (ТО1 + ТО2) = 35 т. + 15 т. = 50 т.

ТО1 – Програма за организация на строителния процес – 35 т.

Участникът подробно е описал технологичните етапи и тяхната последователност при изпълнение на строително-ремонтните работи изискващи се при ремонта на тротоарите в гр. Севлиево, включващи следните етапи:

- подготвителни дейности – осигуряване на условия за работа и отдых; осигуряване на временна организация на движението; мобилизация на човешки ресурс и техника
- изпълнение на СМР, изпитвания и контрол по време на строителството
- предаване на строителството
- гаранционно обслужване,

задълбочено и с примери е показал начина на комуникация с възложителя, подизпълнителите и трети лица, имащи отношение в процеса на изпълнение.

Конкретно е разгледана организацията на строително-ремонтните работи, като е обърнато особено внимание на технологията на изпълнение на отделните видове работи, контрола на качеството и описанието на използвания ресурс.

Представени са мерки за ЗБУТ, чрез които се създават удобни и безопасни трудови условия и ще се предотвратят евентуални аварии и трудови злополуки на обекта.

ТО2 – Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР – 15 т.

Направен е анализ на възможните затруднения, които биха възникнали при изпълнението на СМР. Предвидени са три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един аспект от ежедневната дейност на участника:

1. Затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти и жителите на града, при изпълнението на строителните дейности:

- Ограничаване на физическия достъп – 5 мерки
- Достъпна среда – 3 мерки
- Достъп до комунални услуги – по 4 мерки

2. Опазване на околната среда, предвидени са следните мерки:

- Намаляване емисии на вредни газове
- Намаляване на запрашеността
- Намаляване на шумовото натоварване
- Растителност, почва и боди
- Намаляване на замърсяването и строителните отпадъци

3. Здравословни и безопасни условия на труд – 5 мерки

4. Други мерки:

- Предпазване на съществуващата пътна мрежа извън обхвата на СМ(Р)Р
- Мерки за предотвратяване на аварии и пожари,

като за всички предложени мерки, участникът е предвидил конкретни дейности за контрол и мониторинг.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички аспекти, касаещи дейността по ремонта на тротоарите в гр. Севлиево.

II. Участник „Опел - Нешев“ ООД гр. София е представил Техническо предложение съгласно изискванията на Възложителя.

Техническо предложение – ТО = (ТО1 + ТО2) = 35 т. + 15 т. = 50 т.

Т01 – Програма за организация на строителния процес – 35 т.

Участникът стриктно се е придържал към дефинираните от Възложителя изисквания относно изпълнението на поръчката. Подробно е описал технологичните етапите и тяхната последователност при изпълнение на строително-ремонтните работи изискващи се при ремонта на тротоарите в гр. Севлиево, както и създаването на временна организация на движението, грижи за хората с увреждания, подкрепено с примери и технически средства. В описанието си участника е предложил подробна схема на комуникация и взаимодействие с Възложителя, трети лица свързани с ремонтните работи, както и между отделните звена осъществяващи строително-ремонтния процес.

В техническото предложение участникът е представил подробно организацията на строително-ремонтния процес и контрола по качествено му изпълнение, както и контрола на влаганите материали. Подробно са описани етапите на строителството, видовете дейности, идентифицирани в четири групи и ресурсното им подsigуряване. Участника е представил подробно описание за изпълнение на видовете работи, включващи използваните материали, последователността на процеса, използвана инструментална база и механизация.

Т02 – Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР – 15 т.

Предвидени са три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един аспект от ежедневната дейност на участника:

1. Мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението:

- Временна организация на движението
- Непрозрачно ограждане на работната площадка от страна на пътното платно
- Осветяване на работната площадка от страна на пътното платно
- Временно сигнализиране и управление на движението със сигнални флагчета
- Доброволно отстраняване на паркирани автомобили.

2. Мерки за намаляване на затрудненията за жителите на града и тези живущи в близост до обекта:

- Ограждане и сигнализиране на работната площадка
- Допълнително обезопасяване на дълбоки изкопи и шахти
- Временни пешеходни мостчета и пътеки
- Спазване нормите за шум и замърсяване
- Обезпрашаване на работната площадка.

3. Мерки за намаляване на затрудненията за търговците в близост до обекта:

- Комуникация и съобщаване за сроковете за изпълнение
- Ограждане и сигнализиране на работната площадка
- Временни пешеходни мостчета и пътеки
- Поддържане на чистота около работната площадка.

4. Мерки за опазване на околната среда в следните спекти:

- Качество на атмосферния въздух
- Шум и вибрации
- Отпадъци
- Обработваема земя и почва
- Растителност
- Културно и историческо наследство.

5. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Координатор по БЗР:

- Оценка на риска, конкретно за настоящата поръчка, планове и инструктажи
- Лични предпазни средства
- Техническа поддръжка на съоръженията и работното оборудване
- При извършване на земни и бетонови работи
- При извършване на заваръчни работи
- При работа със строителни машини
- Действия при пожар, бедствия и аварии

- Първа медицинска помощ.

Участникът е предвидил дейности по контрол на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневната работа.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички аспекти, касаещи дейността по ремонта на тротоарите в гр. Севлиево.

III. Участник ДЗЗД „Тротоари Севлиево 2017“ гр. Севлиево е представил Техническо предложение съгласно изискванията на Възложителя.

Техническо предложение – ТО = (ТО1 + ТО2) = 35 т. + 15 т. = 50 т.

ТО1 – Програма за организация на строителния процес – 35 т.

Участникът подробно е описал технологичните етапите и тяхната последователност при изпълнение на строително-ремонтните работи изискващи се при ремонта на тротоарите в гр. Севлиево, както и създаването на временна организация на движението, подкрепено с примери и технически средства. В описанието си участника е предложил подробна схема на комуникация и взаимодействие с Възложителя, експлоатационните дружества и между отделните звена участващи в строително-ремонтния процес.

В техническото предложение участникът е представил подробно организацията на строително-ремонтния процес и контрола по качествено му изпълнение подкрепено с конкретни примери и предложения, както и контрола на влаганите материали. Подробно са описани етапите на строителството, видовете дейности, идентифицирани в четири групи и ресурсното им подсигуриране. Участника е представил подробни технологични карти за изпълнение на видовете работи, включващи последователността на процеса, използваните материали, особеностите при изпълнение, използвана инструментална база и механизация.

ТО2 – Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР – 15 т.

Предвидени са три и повече мерки за намаляване на затрудненията по всеки един аспект от ежедневната дейност на участника:

1. Затруднения, свързани с изпълнението на строително-ремонтните работи и мерки за преодоляването им:

- Затрудняване на движението – 4 мерки

- Имуществени щети – 4 мерки

- Мерки за намаляване на затрудненията за пешеходци и засегнатото население, във връзка с осъществяваните строително работи – 11 мерки

- Затруднения, свързани с контрол на шума – 3 мерки

- Затруднения, свързани с контрол на вибрациите – 4 мерки

2. Мерки за осигуряване на безопасни и здравни условия на труд:

- Създаване на условия за безопасни и здравни условия на труд за работниците – 17 мерки

- Провеждане на начален и периодичен инструктаж

- Лични предпазни средства – по видове

3. Мерки за опазване на околната среда

- Екологосъобразен избор на строителни материали

- Обзор на материалите от екологичната оценка

- Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на Строителни отпадъци.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че участникът изчерпателно и задълбочено е разгледал и оценил всички аспекти, касаещи дейността по ремонта на тротоарите в гр. Севлиево.

След извършване на горните действия, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на 11 януари 2017 г. от 9,00 часа в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево, гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1.

Комисията възлага на председателят на комисията да организира обявлението на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно указанията на ЗОП и документацията за участие - не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Настоящият протокол е изготвен на дата 06.01.2017 г.

Председател: Невена Тодорова: .

А
А А А А
А

Членове:

инж. Николай Лалец

Виолета Монева: ...

/