



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево

1.2. **Относно:** Осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на обект: “Изграждане на велосипедна алея в зона за крайградски отдих в град Севлиево“, с трасе през парк “Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южна крайречна зона на р. Росица, в землището на гр. Севлиево“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Севлиево има сключен договор № ОП–24/06.08.2021г. с предмет: “Изграждане на велосипедна алея в зона за крайградски отдих в град Севлиево“, с трасе през парк “Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южна крайречна зона на р. Росица, в землището на гр. Севлиево“, на обща стойност 1 431 401,89 лв. без ДДС.

През последните две години настъпиха обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по Договора, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на Договора, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната пандемия от Sars-Cov-19, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион. На национално ниво инфлационните процеси се отчитат от публикуваните от НСИ и ЕВРОСТАТ инфлационни индекси, които рефлектират в законодателна инициатива, насочена към възможността за индексация на вече сключени договори за строителство. С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27.09.2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.), на основание чл. 117а от ЗОП, е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договорите.

Съгласно посоченото в чл. 1 от Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката) се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство. Съгласно чл. 2 от същата, за изменение на цената на договор по чл. 1 се прилага коефициент на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата, като коефициентът се прилага към стойността на целия договор. В чл. 4 от Методиката е предвидена и формула, по която следва да бъдат индексирани строително-монтажните работи, като предмет на индексацията, съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Методиката, са извършени дейности, приети след 30.06.2021 г.

С така приетата законова промяна считам, че на основание чл. 117а от ЗОП, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, цената по Договора подлежи на индексация в част строително-монтажни работи, съгласно посочената Методика, като следва да се вземат предвид и следните обстоятелства:

С мотивирано писмо с вх. № ДД-4-Г-05.10/13.06.2023 г., постъпило в Община Севлиево

от Изпълнителя е искане за индексирание цената на договора, като е направено и подробно изчисление, съгласно формулата по чл. 4 от Методиката за изменение на цената на договори за обществена поръчка в резултат на инфлация. Размера на поисканото увеличение на стойността по договор ОП – 24/06.08.2021 г. е 143 607,20 лв. без ДДС или 172 328.64 лв. с ДДС.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Севлиево:

1. Дава съгласие да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс за срока на изпълнение на договор № ОП–24/06.08.2021 г. с предмет: “Изграждане на велосипедна алея в зона за крайградски отдих в град Севлиево“, с трасе през парк “Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южна крайречна зона на р. Росица, в землището на гр. Севлиево“, в размер на 143 607,20 (*сто четиридесет и три хиляди шестстотин и седем лева и двадесет стотинки*) лв. без ДДС или 172 328.64 (*сто седемдесет и две хиляди триста двадесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки*) лв. с ДДС.

2. Дава съгласие финансовият ресурс по т. 1 да бъде осигурен от собствени средства на община Севлиево.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево